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  المحتويــاتالمحتويــات
 

 التشريعات والقوانين فى صناعة التشييد الباب الأول:
 تعريفات الفصل الأول:   
 الجوانب التشريعية والقانونية فى صناعة التشييد الفصل الثانى:   
 المفاهيم القانونية فى مجال عقود التشييد الفصل الثالث:   
 عقــود التشييــد الفصل الرابع:   
 الأنواع المختلفة لعقود المقاولة فصل الخامس:ال   
 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الفصل السادس:   
 

 العقود الهندسية المحلية الباب الثانى:
عقوود خوودمات استشووارية هندسووية  -نموووذا استرشوواد   الفصل الأول:   

 للدراسات والتصميم
ترشوادية هندسوية عقد خودمات اس –نموذا استرشاد   الفصل الثانى:   

 للإشراف المستمر على التنفيذ )إدارة التشييد(
 

 العقود الهندسية الدولية الباب الثالث:
عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين "فيوديك"  الفصل الأول:   

 ما هو الفيديك؟ –تعريف 
 إجراءات الفيديك لسبق تأهيل المقاولين    
فيوديك لمقواولات أعموال الهندسوة المدنيوة شروط عقود ال الفصل الثانى:   

 (1987الطبعة الرابعة  –)الكتاب الأحمر 
شوووروط عقووود الفيوووديك لمقووواولات الأعموووال الكهربائيوووة  الفصل الثالث:   

 (1987الطبعة الثالثة  –والميكانيكية )الكتاب الأصفر 
ملحووق الطبعووة الرابعووة  –تطوووير شووروط عقوود الفيووديك     

1966 
 نظــام الــبوت ع:الفصل الراب   
 

  الباب الرابع:
والمعوودل بالقووانون  1976لسنـووـة  106)القووانون رقووم  الفصل الأول:   

 (1996لسنة  101رقم 
بإصوودار  1996لسوونة  268قوورار وزيوور انسووكان رقووم  الفصل الثانى:   

 اللائحة التنفيذية للقانون السابق
 

 الباب الخامس:
 الهندسية آداب ممارسة المهن الفصل الأول:   
 المطالبات الفصل الثانى:   
 التحكيــم الفصل الثالث:   
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  الجمعية الدولية للمهندسين الاستشاريين: فيديكالجمعية الدولية للمهندسين الاستشاريين: فيديك

TTHHEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  FFEEDDEERRAATTIIOONN  OOFF  

CCOONNSSUULLTTIINNGG  EENNGGIINNEEEERRSS  FFIIDDIICC  
 

 

 

 

  بعضووووية بلجيكوووا وفرنسوووا  1913أسسوووت فوووى بلجيكوووا عوووام
 وسويسرا

 
  لولايوووات المتحووودة عوووام وانضووومت ا 1949انضووومت بريطانيوووا

 عضواً  67وحالياً تضم الجمعية  1970

 
  اهتمووت الجمعيووة بإعووداد نموواذا لنوعيووات عقووود الاستشووارات

الهندسية وتنفيذ المشروعات وصودر أول نمووذا لمشوروعات 
 1957الهندسة المدنية عام 
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  العقود والمطبوعات التى أصدرها "الفيديـــك"العقود والمطبوعات التى أصدرها "الفيديـــك"
 
 
 
 
 

 1994أساليب طرح العطاء   الاختيار على أساس الجودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1996دة دليل إدارة الجو  -
 1996دليل البيئة   -
 1997ارة المخاطر/المسئولية/التأمين إد  -
 1996 اتفاقية المشاركة  -
 مع الدليل 1996لعقد الاستشار  من الباطن ا  -

 لعقد من الباطنشروط ا  - 
 1994الثانوية( )المقاولة    

 

 رب

 العمل

المهندس 

 الاستشار 
المقاول 

 العمومى

شروط عقد رب  -
العمل والاستشار  
)الكتاب الأبيض/ 
الطبعة الثانية 

1992 
 دليل للكتاب الأبيض -

 

شروط عقد التشييد للأعمال المدنية )الكتاب  -
 (1987الأحمر/ الطبعة الرابعة 

 دليل الكتاب الأحمر للطبعة الرابعة -
 1996ملحق هـ.ح.م. للطبعة الرابعة  -
 

شروط عقد الأعموال الميكانيكيوة والكهربائيوة  -
 (1987ة )الكتاب الأصفر/الطبعة الثالث

ملحق هـ.ح.م. الطبعة الثالثة للكتواب الأصوفر  -
1997 

 دليل الكتاب الأصفر للطبعة الثالثة -
 

شووروط عقوود التصووميم/بناء وتسووليم المفتوواح  -
 1995)الكتاب البرتقالى/الطبعة الأولى/

 1996دليل الكتاب البرتقالى للطبعة الأولى  -
 

 1997عقد الأعمال الصغيرة/ -
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  أهـم نـماذا عقـود الفيديـكأهـم نـماذا عقـود الفيديـك
FFIIDDIICC  MMOOSSTT  IIMMPPOORRTTAANNTT  CCOONNTTRRAACCTTSS  
 

 

 

 

 عقد إنشاء أعمال مدنية 
Red Book, for Civil Engineering Works 

ى )أعيد نشرها مع تعديل ف 1987ثانى طبعة  – 1957أول طبعة 
 (1992، 1988المقدمة 

 
 

 عقد تنفيذ أعمال ميكانيكية وكهربائية 
Yellow Book, for mechanical & electrical works 

 1987، ثالث طبعة  1963أول طبعة 
 
 

  إنشاء مشروعات بنظام تسليم مفتاح –عقد تصميم 
Orange Book, for design-build and turnkey contracts 

  1995أول طبعة 
 
 

 عقد تصميم وتوريد وتنفيذ مشروعات بنظام تسليم مفتاح 
Silver book, for engineering, procurement and construction 
(EPC) turnkey contract 

  1999أول طبعة 
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  إجراءات الفيديـــك لسبق تأهيل المتقدمين للعطاءاتإجراءات الفيديـــك لسبق تأهيل المتقدمين للعطاءات    --أأ
 

 المقاولــون رب العمــل القســم
 
1 

تحديووود اسوووتراتيجية 
 المشروع

 
 تحديد استراتيجية المشروع وتتضمن:

 اسلوب الترسية 

 اءشكل العط 
 البرنامج الزمنى 

 

   

2-1 
إعوووووووداد مسوووووووتندات 
سووووووووووبق التأهيوووووووووول 

 )سابقة الخبرة(

 إعداد مستندات التأهيل وتتضمن:

 خطاب الدعوة للعطاء 

 معلومات حول إجراءات سبق التأهيل 
 معلومات عن المشروع 

 )التقدم للتأهيل )بسابقة الخبرة 

 

   

2-2 
الووووووووودعوة لتقوووووووووديم 
مسوووووووتندات سوووووووبق 
التأهيووووووول )سوووووووابقة 

 خبرة(ال

 انعلان عن طلب سبق التأهيل وتقديم سابقة الخبرة
 :فى الصحافة السفارات، إلخ.، وفق ما هو مناسب مبينا 

 رب العمل والمهندس 
 ،موجز عن المشروع )المجال، الموقع 
 البرنامج، مصدر التمويل(  
 تواريخ إصدار مستندات العطاء وتقديمها 

 التوجيهات الخاصة بطلب استمارات التأهيل 

 المتطلبات الدنيا للتأهيل 
 تاريخ تقديم المقاولين لمستندات سبق التأهيل 

 

   

2-3 
إصوووووووودار وتقووووووووديم 
مسوووووووتندات سوووووووبق 
التأهيووووووول )سوووووووابقة 

 الخبرة(

 إصدار مستندات سبق التأهيل والاستمارات المطلوب
 تقديمها من كل شركة/اتحاد شركات والتى تتضمن:

 الهيكل التنظيمى للمتقدم 

 وعية الأعمال وموقع العملالخبرة فى ن 
 .../الموارد: اندارية/الفنية/العمالة/المعدات 

 الموقف المالى 

 العقود الجار  تنفيذها 
 سجل الدعاو  القضائية 
 

 
 

 طلب مستندات سبق التأهيل
 
 

اتمام وتسليم مستندات 
 واستمارات سبق التأهيل

 

  
 انقـــرار باستلام المستندات

 

 

2-4 
دات تحليوووووول مسووووووتن
 سبق التأهيل

 
 تحليل بيانات التأهيل:

 الهيكل التنظيمى للشركة /اتحاد الشركات 

 )الخبرة السابقة )مشروعات مماثلة 
 )الموقف المالى )الثلاث سنوات سابق 

 )الملائمة العامة )ننجاز الأعمال 

 

   

2-5 
 اختيار المقاولين

 
 إعداد قائمة المقاولين المقبولين للتقدم للعطاء

 

   

2-6 
 اخطار المتقدمين

 اخطار جميع المقاولين المقبولين

 (II/1994لم ترد بالفيديـــك  –)و غير المقبولين 
الاستلام لتأكيد نية تقديم 

 العطاء

  
 قائمة المقاولين المقبولين للتقدم للعطاء
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  إجراءات الفيديـــك للحصول على العطاءاتإجراءات الفيديـــك للحصول على العطاءات  ––ب ب 
 
 

 المتناقصـون هندسرب العمل / الم القســم
 
1 

إعوووووووداد مسوووووووتندات 
 العطاءات

 
 إعداد مستندات العطاء:

 خطاب الدعوة لتقديم عطاء 

 تعليمات للمتقدمين بعطاءات 
 شروط العقد 

 مستندات العطاء وملاحقه/احتياجات رب العمل 
 الرسومات/قائمة الكميات 

 جدول المعلومات انضافية 
 بيانات بالمعلومات المتاحة لد  رب العمل 

 

   

3-2 
إصووووودار مسوووووتندات 

 العطاء

 
إصدار مستندات العطاء للمقاولين المرشحين من قائمة 

 المقاولين المؤهلين

 
 إيصال بالاستلام

   

3-3 
زيوووارة المتناقصوووين 

 للموقع

 طلب زيارة الموقع عند اللزوم ترتيب تاريخ وموعد زيارة الموقع
 

 لموقع برفقة رب العمل/المهندسزيارة )أو زيارات( المتناقصين ل

   

3-4 
استفسووووووووووووووووووووووارات 

 المتقدمين:
 أ( بطريق المراسلة
ب( بطريووووووق عقوووووود 
 مؤتمر للمتناقصين

 
 
 

تقديم الاستفسارات خطيا فى  
 التاريخ المحدد

3-5 
ملاحووووق لمسووووتندات 

 العطاءات
 

  

   

3-6 
تقووووووووديم واسووووووووتلام 

 العطاءات
 
 

  

 
 
 
 

ب( إحاطة المتناقصين الحاضرين بالاستفسارات السابق تقديمها كتابة والرد 

 الاستفسارات التى تثار أثناء المؤتمر عليها وانجابة على

 انقرار بالاستلام

 أ( إعداد الإجابات

إرسال محضر انجتماع 

 لجميع المتناقصين

 انقرار بالاستلام
إصدار ملاحق تتضمن انجابة على الاستفسارات لجميع 

 المتناقصين

 تسجيل تاريخ وموعد الاستلام تقديم العطاءات

انقرار باستلام العطاءات أو إعادة العطاءات التى 

 وصلت متأخرة )غير مفتوحة(
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  جراءات الفيديـــك لفتح وتقديم العطاءات )فتح المظاريف(جراءات الفيديـــك لفتح وتقديم العطاءات )فتح المظاريف(إإ  ––ا ا 
 
 

 المتناقصون/المقاولون رب العمل / المهندس القســم
 
4-1 

فووووووتح العطوووووواءات / 
 المظاريف

 
 فتح العطاءات فى جلسة عامة أو محدودة:

  إعلان وتسجيل أسماء وأسعار المتقدمين، بما فى
 ذلووك أسوووعار العطووواءات المرادفووة متوووى كوووان ذلوووك

 مناسبا
  إعوولان وتسووجيل أسووماء المتقوودمين للعطوواء وغيوور

الموووؤهلين )إن وجووودوا( نتيجوووة أو عووودم وصوووول 
 عطاءاتهم

 

   

5-1 
 مراجعة العطاءات

 

  

   

5-2 
عطوووووواءات تحووووووو  

 انحرافات

 

 تقييم الانحرافات/طلب توضيحات 

 ترتيب العطاءات وفق التقييم 
 

 
 تقديم توضيحات

   

5-3 
 طاءاتتقييم الع

 
5-4 

رفووووووووووض جميووووووووووع 
 العطاءات

 

 
 تقييم العطاءات وفقا لمعايير التقييم

 إثارة النقاط الأخر  التى تتطلب التوضيح )إن وجدت
 المراجعة مع وكالة التمويل –إتمام التقييم 

 ننييرفض العطاءات غير المطابقة وإخطار المتناقصين المع
 

 
 

 تقديم التوضيح

   

6- 
 ترسية العقد

 
6-1 
صووووووووودار خطووووووووواب إ

 القبول
 
6-2 

 ضمانات الأداء
 
6-3 

 إعداد اتفاقية العقد
 
6-4 

إخطوووار المتناقصوووين 
 غير المقبولين

 

  
حضور مناقشات ما قبل 
 الترسية، عند طلب ذلك

 
 

 استلام الخطاب
 
 
 

 تقديم ضمنات انداء
 

 
 

 توقيع العقد
 
 
 

استلام المتناقصين غير 
لعطاءاتهم المقبولين 

 وتأميناتهم

ور جلسة فتح حض
العطاءات العلنية أو 

 المحدودة عند الرغبة

 تبين مد  مطابقة واكتمال العطاءات 

 رفض العطاءات غير المطابقة جوهريا 

اتخاذ قرار ترسية العقد )عند الضرورة بعد مناقشات ما 

 قبل الترسية(

 إصدار خطاب القبــول

نات الحصول على ضمانات الأداء من المقاول )التأمي

 النهائية(

 إعداد مستندات العقد / توقيع العقد

الحصول على ضمانات الأداء من المقاول )التأمينات 

 النهائية(
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  نماذج تنفيذ المشروعاتنماذج تنفيذ المشروعات
 

 مرحلة تقديم العطاء معيار توقيع العقد
 دور رب العمل / المهندس

 مرحلة العطاء مرحلة العطاء دور المتناقص
 دور رب العمل / المهندس

 نموذج التنفيذ نموذج العقد أسس المناقصة

أقل سعر تكلفة من بين 
العطاءات المؤهلة فنياً 

ل / أنسب )أفض
العطاءات( حسب ما 
 يحددها رب العمل

تقييم العطاءات الواردة بناء 
على المعايير المحددة للتقييم 

 بمستندات العطاء

يقدم سعره لإنهاء الأعمال مبنى على 
جداول التكلفة وقوائم الكميات المعدة 

 من واقع التصميم التفصيلى

رب العمل يعد مستندات 
ا العطاء كاملة التفاصيل، بم

فى ذلك  قوائم الكميات والبرامج 
 الزمنية

تصميم تفصيلى يعد بمعرفة رب 
 العمل

 بناء فقط
Build: Detailed 

Design 

يقدم سعره لإنهاء الأعمال مبنى على  كالسابق كالسابق
قوائم الكميات المقدرة من واقع 

 التصميم الابتدائى

كالسابق على أساس التصميم 
 الابتدائى

ميم ابتدائى كالسابق ولكن بتص
)يستكمله رب العمل / المهندس 

 أثناء التنفيذ(

 بناء فقط تقليدى
Preliminary Design 

العرض الأفضل من 
النواحى الفنية والمالية 

 والاقتصادية

 Preliminaryيقدم تصميم ابتدائى  كالسابق
 وسعره لإنهاء الأعمال

إعداد مستندات العطاء شاملة 
تصميم تخطيطى 

Conceptual تطلبات وم
الأداء والمواصفات وجدول 

 التكلفة

احتياجات رب العمل / متطلبات 
 الأداء

 تصميم وبناء
Design / Build 

 Preliminaryيقدم تصميم ابتدائى  كالسابق كالسابق
وسعره إنهاء الأعمال والتشغيل 
 والصيانة والتحويل )حق الامتياز(

للمشروع  Outlineمخطط هيكلى  كالسابق
 داءومتطلبات الأ

DBOT Design / Build 

/ Operate & Transfer 

أقل سعر لكل وحدة 
 منتجة

 Conceptualيقدم تصميم هيكلى  كالسابق
 والتكلفة لكل وحدة منتجة

إعداد مستندات العطاء 
ومتطلبات الأداء والمواصفات 
وجداول التكلفة لكل وحدة 

 منتجة

 / DBO Design / Build كالسابق

& Operate  
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 المهندس الاستشاري 

 
 المقاول 

 
 مساعدى المهندس 

 

 
 ممثل المهندس 

 
 مقالو الباطن 

 

 رب العمل
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  التزامات طرفى العقد بموجب شروط الكتاب الأحمرالتزامات طرفى العقد بموجب شروط الكتاب الأحمر
 

 التزامات المقاول التزامات رب العمل

الالتزززام بزززدفع أجززر المقزززاول بموجززب الشزززهادات  -
 التى يصدرها المهندس.

صلاح العيوب وفزق بنزود تصميم وتن - فيذ الأعمال وا 
 الفنية. العقد وتنفيذ توصيات المهندس

السماح للمقاول بمعاينة الموقزع وتزويزده بكامزل  -
المسزززتندات والمعلومزززات والتصزززميمات المتزززوفرة 

 لديه.

 العقد وتوقيعها. اتفاقيةالموافقة على  -
 الالتزام بضمان التنفيذ واستمراريته وصلاحيته. -

مسزززززئولية عزززززن عمالزززززة عنزززززد قيزززززامهم ب عمزززززال ال -
 خاصة به فى الموقع.

العناية بالأعمال التى يتسزلمها بموجزب إصزدار  -
 المهندس شهادة التسلم.

 معاينة الموقع قبل البدء بالتنفيذ. -
الالتزام بتقديم البرنزامج الزمنزى للتنفيزذ وتعديلزه عنزد  -

 حدوث أى ت خير وفقاً لما يراه المهندس.
 بتقدير للتدفقات النقدية. التقدم -

 تحمل المخاطر الاستثنائية )غير المتوقعة(. -
لإضززززززززافية غيززززززززر سززززززززداد تكلفززززززززة الاختبززززززززارات ا -

 المنصوص عليها فى العقد.

تززوفير الإشززرالا الززلازم علززى أعمززال التنفيززذ وتقززديم  -
 الدولية. التقارير

 مراعاة احتياطات السلامة والأمان. -

 والأعمال والغير.الت مين على الأشخاص  - 

 للتشريعات والقوانين السارية. الامتثال - 

حمايززة رب العمززل مززن خززرق أى حقززوق أو بززراءات  - 
 الاختراع.

 والرسوم والضرائب. الإتاواتدفع  - 

عزززززززدم الإضزززززززرار بزززززززالطرق والممتلكزززززززات المجزززززززاورة  - 
 للموقع.

إتاحزززززة الفرصزززززة للمقزززززاولين ا خزززززرين ولعمزززززال رب  - 
وتقزززززززديم  8ب عمزززززززالهم فزززززززى الموقزززززززع العمزززززززل للقيزززززززام

 التسهيلات الممكنة لهم.
 بموقع العمل خالياً من العوائق. الاحتفاظ - 
 إخلاء الموقع عند إتمام التنفيذ. - 
 عليها فى العقد. تكلفة الاختبارات المنصوص - 
 والتفتيش عن العيوب.الالتزام بالبحث  - 
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 نعم

 نعم

 لا

 لا

 هل أرسل 
لى المهندس بنيته في  المقاول أخطارا 

يوما  من حدوث 28المطالبة خلال
 سبب المطالبة

 

 هل أرسل 
يوما  28المقاول خلال 

أخرى او مدة يقبلها 
المهندس حسابا تفصيليا 

 بالمبالغ المطلوبة

 نش ة

 المطالبة

 

 نهاية 

 المطالبة 

ديد اصدر المهندس قراره بتح
 مستحقات

 المقاول بعد الاطلاع علي السجلات
التفصيلية وأخطار المقاول به مع 

 إرسال
 صورة إلى رب العمل

المبلغ لا تتجاوز مستحقات المقاول 
 أي محكم الذي يحدده المهندس أو 
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خطوه اختيارية 
بمكن التخلي عنها 

2  وفق تعديل
شريطة عدم البدء 

بالتحكيم قبل 
انقضاء مهلة 

يوما من    ال
 جميع  الأحوال

رسال  إحالة ال لا  إلي المهندس كتابة وا 
1 67/صورة إلى الطر  الأ ر وفقا للبند 
مع الإستمرار في العمل 

                

                     

               

هل مرت  
 يوما أ ر  دو  مطالبات 70

                              

                

ا طار الطر  الا ر بنية 
اللجوء إل التحكيم و ا طار 

المهندس 

هل يوجد 
اعترا  عل قرار المهندس 

يوما م  تاري  70  لال 
السليم 

                              

                     

هل نجحت 
التسوية الودية 

هل  
              

         

اللجوء إلى التحكيم 

حسم 
ال لا  

نشوب 
 ال لا 

نعم   

نعم 

لا 
    

نعم 

نعم 

  

  

  

حل المنازعات الناجمة في مشروع التشييد حل المنازعات الناجمة في مشروع التشييد 
  م  الكتاب الأحمرم  الكتاب الأحمر76 76 و فق البند و فق البند 
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  عطاءات الطرق العامةعطاءات الطرق العامةمقارنة بي  مقارنة بي  
  التقليدية والامتياز وفقاً لقواعد تنفيذ الفيدكالتقليدية والامتياز وفقاً لقواعد تنفيذ الفيدك

 
 (BOT)الامتياز   التقليديــة

تفضل العطاء من ناحية التنظيم والبرامج  *
 الزمنية لإنشاء الطرق.

تفضززززل العطززززاء مززززن ناحيززززة التمويززززل والبنززززاء  * 
والتشزززززززغيل وتحديزززززززد فتزززززززرة الامتيزززززززاز ورسزززززززوم 

 استخدام الطرق.
 

در التمويزززززززل وكزززززززذلك المنشززززززز  يزززززززتم مصزززززززا *
 تحديدهم قبل الدعوى للعطاء.

مصادر التمويل وكزذلك المنشز  يزتم تحديزدهم  * 
مززن  الاتفززاقأثنززاء إجززراء العطززاء وبعززد توقيززع 

حيززث المبززدأ، ولكززن قبززل سززريان مفعززول عقززد 
 الامتياز.

 

محززل العمززل لا يمكززن تعديلززه ولكززن التزززام  *
 بالوقت والتمويل ضعيلا نسبياً.

العمزززززززززل وكزززززززززذلك التوقيتزززززززززات يمكزززززززززن  محزززززززززل * 
التفزززاوض بشززز نها اعتمزززاداً علزززى وجزززود قيزززود 

 شديدة على التمويل.
 

عقزززد التشزززييد يمكزززن توقيعزززه فزززور الانتهزززاء  *
 من تقييم العطاء.

عقززد التشززييد وعقززد المهنززدس المسززتقبل يمكززن  * 
دراستهما والموافقة عليهما بعد فترة قزد تطزول 

 بعد تقييم العطاء.
 

لشززززروط العامززززة موضززززوعة علززززى أسززززاس ا *
الخبزززززززززرة ويمكزززززززززن اسزززززززززتكمالها بالشزززززززززروط 

 الخاصة.
 

* شززروط العقزززد يزززتم صزززياغتها لكزززل حالزززة علزززى  
 حدة.

المهنزززدس يتحمززززل كامززززل المسززززئولية تجززززاه  *
 رب العمل )العميل(

 

المهنزززززززدس المسززززززززتقبل مسزززززززئول عززززززززن تقززززززززديم  * 
 التقارير لكل من الوزارة والمقرضين.
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 الحـــــكومة 

 

 العـــا ــــد

 
 مست دمي المشروع/ المرفق

 

 المساهمي / المست مري 

 عقد التشييد

 

 م سسـة التمويـل 

 عقد التش يل والصيانة 
 

 المش ل 

 الاتفــــــــاقيات

 

 المقاول

 

 حصة المساهمة 

 

 دفع الربحية 

 

  دمة الديو 

 

 شركــة الامتيـــاز

 
 

هيكـل عقـود البـوت هيكـل عقـود البـوت 

 

  القرو 

 اتفاقية الامتياز

 


